MODELAGEM BIM DOCUMENTAL | PACOTE PRIORITARIO REVISAO 00 | ENTREGA IFC

METRO ENGENHARIA

Modelagem BIM Documental

Pacote prioritario: As Built 2D para IFC
Complexo Escolar de Gandu e Unidade de Pirai do Norte/BA

INFORMAGAO DEFINIGAO INFORMAGCAO DEFINICAO
Preparada para Metro Engenharia Data-base 17 de julho de 2026
Contato técnico Natalie Abreu Revisao 00
Empreendimentos Gandu e Pirai do Norte/BA Produto contratual Exclusivamente IFC
Valor total RS 35.000,00 Validade da proposta 15 dias corridos

OBJETO DA CONTRATACAO

Modelagem BIM documental das fundagées, estruturas, instalagdes e demais sistemas expressamente
representados nos desenhos 2D As Built formalmente liberados pela CONTRATANTE, com entrega exclusiva
em formato IFC, por ordem de prioridade e dentro de uma capacidade contratada de até 350 horas de
modelagem direta.

LIMITE ESSENCIAL

O objeto é um pacote prioritario de capacidade limitada, com entrega exclusiva em IFC. Nao representa a
conversao integral do acervo documental das escolas, nem a contrata¢dao automatica de todas as edificagGes,
pranchas ou disciplinas.

1. Apresenta¢ao
Esta proposta contempla a modelagem BIM documental das informagdes constantes em
desenhos 2D As Built formalmente liberados pela CONTRATANTE.

A producdo sera realizada por ordem de prioridade e limitada a capacidade técnica prevista
nesta contratagdo, permitindo direcionar o investimento aos blocos, disciplinas e sistemas
considerados mais importantes pela Metro Engenharia.

O universo documental de referéncia compreende o complexo escolar de Gandu, formado por
duas unidades situadas no mesmo terreno, e a unidade escolar de Pirai do Norte.

Aindicacdo desses empreendimentos ndo representa contratacdo automatica da modelagem
integral de todas as edificacGes, areas, pranchas ou disciplinas disponiveis no acervo.

2. Objeto

Prestacdo de servicos técnicos de modelagem BIM documental, realizada exclusivamente a
partir dos desenhos 2D As Built disponibilizados pela CONTRATANTE e formalmente declarados
como finalizados.
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A contratacdo disponibiliza até 350 horas diretas de modelagem para atendimento da fila de
prioridades aprovada.

O servico ndo inclui levantamento de campo, desenvolvimento de projeto, compatibilizacdo ou
validacdo técnica das solugGes representadas nos documentos de origem.

3. Valor e capacidade

O valor total fixo desta proposta é de:

VALOR TOTAL FIXO: RS 35.000,00
Trinta e cinco mil reais.

Composicao de referéncia:

Componente Capacidade Valor
Modelagem BIM direta Até 350 horas RS 28.000,00
Mobilizacs ~ o A ~
ngbl izagdo, gestao, reunioes, QA e exportacao Esforco estimado de 70 horas RS 7.000,00
Valor total Pacote prioritario R$ 35.000,00

As 350 horas constituem o banco direcionavel destinado a modelagem das prioridades
aprovadas.

As atividades de suporte estdo incluidas no prego e ndo reduzem as 350 horas de modelagem
direta. A estimativa de 70 horas é uma referéncia interna de esforco e ndo constitui crédito
transferivel, saldo financeiro ou banco adicional de modelagem.
A distribuicdo operacional inicial sera:

e Gandu: até 230 horas de modelagem direta;

e Pirai do Norte: até 120 horas de modelagem direta.

Essa distribuicao poderad ser ajustada antes do inicio de uma prioridade, desde que ndo
ultrapasse o limite total de 350 horas.

4. Escopo elegivel

Poderdo integrar a fila de prioridades:
e fundagdes e elementos estruturais principais;
e sistemas hidrossanitarios e pluviais;
e sistemas elétricos, baixa tensdo e SPDA;
e sistemas de prevencdo e combate a incéndio;
e GLP, climatiza¢do e demais instala¢des representadas no As Built;
e redes externas e implantac¢do;

e outros subconjuntos expressamente incluidos na Linha de Base de Producdo.
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A efetiva inclusdo dependera da prioridade indicada pela CONTRATANTE, da qualidade dos
documentos recebidos e do saldo disponivel de horas.
Estdo incluidas:
e triagem dos documentos liberados;
e organizacdo da Matriz de Liberagao;
e elaboracdo da Linha de Base de Produgao;
e configuracao bdasica de unidades, niveis e coordenadas disponiveis;
e modelagem geométrica das informacdes expressamente indicadas no 2D;
e utilizacdo de objetos genéricos e classificacdo IFC basica;
e controle interno do modelo;
e exportacdo e verificacdo basica de abertura dos IFCs;

e correcdo de erros proprios de transposicao ou exportacao.

5. Liberag¢ao dos documentos 2D

A CONTRATANTE liberard os documentos de forma progressiva, conforme a verificacdo em
campo for concluindo cada conjunto. Ndo hd nimero fixo de liberagdes nem organizacao
obrigatdria por escola: uma disciplina ou um bloco de uma unidade podera ser liberado
isoladamente, em momento diferente dos demais, e a sequéncia podera variar de uma escola
para a outra.
Cada documento liberado devera apresentar, para cada prancha:

e cddigo e titulo;

e disciplina e bloco;

e numero da revisdo;

e data darevisdo;

e responsavel pela liberacdo;

e declaracdo “Liberada para Modelagem BIM”.
Somente os documentos constantes da Matriz de Liberagdo serdo considerados fontes

contratuais.

Arquivos enviados fora do fluxo formal de liberagdo, documentos complementares ou revisdes
posteriores ndo substituirdo automaticamente as fontes ja congeladas.

Qualquer alteragdo posterior podera:

e consumir o saldo disponivel de modelagem, reduzindo os itens ainda ndo iniciados; ou

e ser executada como servico adicional, mediante autorizacao escrita.
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6. Linha de Base e priorizacao

Apds a triagem dos documentos, sera apresentada uma Linha de Base de Produgao contendo:
e empreendimento;
e bloco ou conjunto documental;
e disciplina;
e ordem de prioridade;
e estimativa de horas;
e situacdo da documentacao;
e produto IFC previsto.
A produgdo avangard sequencialmente.
Uma nova prioridade somente serd iniciada quando o saldo estimado de horas for suficiente

para sua conclusdo. Caso o saldo ndo comporte o proximo item, a CONTRATANTE podera
selecionar uma prioridade menor ainda ndo iniciada.

A repriorizacdo de itens ndo iniciados sera permitida sem custo, desde que permaneca dentro
dos documentos liberados e do saldo disponivel.

A repeticdo de blocos somente serd considerada quando a CONTRATANTE confirmar
formalmente que as respectivas solugGes técnicas e revisdes sdo equivalentes.

7. Critérios de modelagem

A modelagem tera cardter documental e geométrico simplificado, reproduzindo somente as
informacgBes expressamente representadas nos documentos 2D liberados.
Serdo adotados os seguintes critérios:
e objetos BIM genéricos;
e dimensdes, niveis, se¢des, diametros e trajetos conforme as fontes;
e classificacdo e propriedades IFC basicas;
e auséncia de inferéncia de informacgdes ndo representadas;
e sistema de coordenadas local quando ndo houver georreferenciamento valido;
e arquitetura existente utilizada somente como referéncia;
e |acunas ou contradigdes submetidas a CONTRATANTE.
N3o serd garantido um LOD genérico ou superior ao contetdo efetivamente disponivel nos

desenhos.

A CONTRATADA nao ficard responsavel por criar dimensdes, trajetos, solu¢des, propriedades,
especificacdes ou decisOes de engenharia inexistentes nas fontes.
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8. Produto contratual

REVISAO 00 | ENTREGA IFC

ENTREGA EXCLUSIVA
O unico tipo de produto contratual é o IFC. Ndo sdao entregues arquivos nativos de autoria, RVT, DWG, NWC,
BCF, PDF, modelos federados, relatérios, memoriais ou quantitativos.

Poderdo ser emitidos um ou mais arquivos IFC, separados por empreendimento, bloco,
disciplina ou prioridade concluida, conforme estratégia aprovada na mobilizacao.

O esquema IFC, as unidades, a nomenclatura, a segmentacdo dos arquivos e o sistema de

coordenadas serdo definidos no inicio dos trabalhos.

Nao estdo incluidos:

arquivos nativos de autoria;
RVT, DWG, NWC ou BCF;
modelos federados;
pranchas ou arquivos PDF;
relatérios técnicos;
memoriais;

quantitativos;

orgamento ou planejamento;

familias paramétricas especiais.

9. Compatibilizacao e responsabilidade pelas fontes

Esta proposta ndo contempla:

compatibilizacdo entre disciplinas;

deteccdo de interferéncias;

coordenagdo ou federagao BIM;

corregao de conflitos de projeto;

verificacdo de correspondéncia com a obra executada;

validacdo, célculo ou dimensionamento de engenharia.

Os IFCs poderdo conservar interferéncias, divergéncias ou inconsisténcias existentes nos

documentos 2D.

A CONTRATANTE sera responsavel por garantir que os documentos liberados representam

adequadamente o executado em campo.
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10. Prazo e governanga

O prazo estimado de producdo é de 12 semanas, contado a partir:

da formalizacdo da contratacdo;

e do recebimento da primeira liberacdo de documentos;

e da aprovacdo da Linha de Base;

e do fornecimento das informagdes minimas necessarias.
A vigéncia operacional sera de até 120 dias corridos.
Aguardos por documentos, aprovacdes, decisdes ou esclarecimentos suspendem o cronograma
dos itens afetados. Caso o atraso ultrapasse a janela contratual, a retomada dependera de
reprogramacado e disponibilidade da CONTRATADA.
Estdo incluidas:

e uma reunido de mobilizacao;

e até duas reunides técnicas de alinhamento;

e uma reunido de entrega;

e acompanhamento periddico das prioridades, horas utilizadas e saldo.

11. Aceite

A CONTRATANTE tera cinco dias Uteis apds cada entrega para encaminhar uma Unica relacao
consolidada de observagdes.
O aceite considerara:

e abertura do IFC no visualizador acordado;

e conformidade com o esquema e a organizacdo definidos;

e presenca dos itens declarados como concluidos;

e correspondéncia geométrica com os documentos liberados;

e auséncia de erro critico de exportagdo.
Uma rodada consolidada de corre¢des de erros comprovadamente imputaveis a CONTRATADA
estara incluida e ndo consumird as 350 horas de modelagem.
Ndo serdo consideradas corregdes gratuitas:

® novas revisdes do As Built;

e informacdes acrescentadas apds a liberacgdo;

e mudancas de interpretacao;

e preferéncias de representacdo ndo pactuadas;

e solicitacOes adicionais de propriedades ou detalhamento.

Na auséncia de manifesta¢do dentro do prazo, a entrega serd considerada aceita.
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12. Encerramento do pacote

O servico serd considerado regularmente concluido quando ocorrer primeiro:
e consumo das 350 horas de modelagem direta;
e conclusdo de todas as prioridades elegiveis da Linha de Base;
e término da vigéncia contratual;

e impedimento causado pela auséncia de informagdes ou respostas da CONTRATANTE por
mais de 20 dias uteis.

O consumo da capacidade ndo obriga a CONTRATADA a concluir blocos, disciplinas ou
documentos que ndo tenham sido alcancados pela sequéncia aprovada.

13. Servigos adicionais

Servicos que excedam a capacidade contratada somente serdo executados mediante
autorizacao escrita.
Valor dos servicos adicionais:
e RS 100,00 por hora;
e contratacdo minima de oito horas; ou
¢ bloco opcional de 40 horas por RS 4.000,00.
Também serdo considerados adicionais:
e revisOes posteriores ao congelamento;
e novas pranchas, blocos ou disciplinas;
e reunides adicionais;
e mudangas de protocolo ou segmentagao IFC;
e reprojetos ou desenvolvimento de informacdo ausente;

e extensdo da disponibilidade contratual por atraso dos insumos.

14. Condi¢oes de pagamento

Parcela Percentual Valor Marco
1 30% RS$ 10.500,00 Contratacdo e ordem de inicio
2 35% R$ 12.250,00 Primeira entrega IFC ou 45% da capacidade
3 25% RS$ 8.750,00 Entrega subsequente ou 85% da capacidade
4 10% RS 3.500,00 Aceite ou encerramento contratual

Total 100% R$ 35.000,00

O valor considera execugdo remota e os tributos proprios da CONTRATADA.
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Ndo estdo incluidos deslocamentos, hospedagens, levantamentos de campo, licencas de
terceiros, taxas ou emissdo de ART/RRT.

15. Responsabilidades da CONTRATANTE

Compete a CONTRATANTE:
e garantir que o 2D liberado representa o executado;
e identificar as revisdes finais;
e definir prioridades;
e fornecer cotas, niveis e informacdes ausentes;
e resolver contradi¢cGes ou decisdes de projeto;
e aprovar a Linha de Base e o protocolo IFC;

e consolidar as observagdes de aceite.

16. Responsabilidades da CONTRATADA

Compete a CONTRATADA:
e modelar fielmente os documentos congelados;
e manter rastreabilidade com as fontes;
e controlar o consumo das horas;
e comunicar lacunas que impecam a modelagem;
e exportar e verificar os IFCs;
e corrigir erros préprios de transposicao.

A modelagem nao transfere a CONTRATADA a autoria ou a responsabilidade técnica pelos
projetos de origem.

17. Validade

Esta proposta possui validade comercial de 15 dias contados da data-base.

O aceite confirma ciéncia de que o objeto corresponde a um pacote prioritdrio de capacidade
limitada, com entrega exclusiva em IFC, e ndo a conversdo integral do acervo das escolas.
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18. Aceite e assinaturas

CONTRATANTE CONTRATADA
Metro Engenharia Proponente
Razdo social: Razdo social:
CNPJ: CNPJ:
Representante: Representante:
Assinatura: Assinatura:

Local e data:

SINTESE DO COMPROMISSO

Pacote prioritario de até 350 horas de modelagem BIM documental, valor total fixo de RS 35.000,00, entrega
exclusiva em IFC, executado por ordem de prioridade aprovada pela CONTRATANTE, sem conversao
automatica do acervo completo.
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